

**Zapisnik sa sastanka partnera projekta „Sport za sve“
održanog 9. lipnja 2020. godine s početkom u 12,30 sati u Sisku**

Prisutni: gđa Maja Mahmutović, Sisačko-moslavačka županija, **gđa Ljiljana Gavranović**, Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije, **g. Josip Šimunović**, Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije

Dana 9. lipnja 2020. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Školskog sportskog saveza Sisačko-moslavačke županije održan je sastanak projektnih partnera projekta „Sport za sve“, UP.02.1.1.08.0044, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, sa slijedećim

dnevnim redom:

1. Provedba aktivnosti projekta „Sport za sve“
2. Izrada Zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 6
3. Nabava usluga za organizaciju ljetnog športskog kampa
4. Ostalo.

Uvodno je gđa Maja Mahmutović, voditeljica projekta, pozdravila sve nazočne te ih upoznala s prijedlogom dnevnog reda, a kojeg su prisutni jednoglasno prihvatili.

Pod točkom 1. Provedba aktivnosti projekta „Sport za sve“ izložila je kako zbog izvanrednog stanja uzrokovanog epidemijom COVID-19 tijekom ožujka, travnja i svibnja nisu realizirani planirani odlasci na bazen za sudionike u projektu. U ožujku je uspješno realiziran 11. odlazak na bazen za učenike OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica 11. ožujka te za učenike OŠ Vladimir Nazor Topusko 12. ožujka 2020. godine. Predložila je da se za ostale škole - sudionike u projektu 11. odlazak organizira tijekom ovog mjeseca, te da se preostala 4 odlaska za sve škole – sudionike u projektu organiziraju tijekom rujna i listopada ukoliko će epidemiološka situacija to dopustiti.

Pod točkom 2. Izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 6 navela je kako je rok za predaju 6. srpnja 2020. godine te da isti obuhvaća razdoblje od 21. ožujka do 21. lipnja 2020. godine.

Napomenula je kako je za potrebe izrade zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 6 potrebno provjeriti i skenirati sve potpisne liste s organiziranih odlazaka na bazen, provjeriti i skenirati svu pribavljenu dokumentaciju vezano uz pokazatelje projekta te pribaviti i skenirati svu dokumentaciju vezano uz troškove nastale na projektu. Gđa Nikolina Dugandžić, koordinator projekta, skenirati će svu potrebnu dokumentaciju, dok će gđa Ljiljana Gavranović dostaviti voditeljici projekta svu dokumentaciju uz troškove nastale na projektu.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Pod točkom 3. Nabava usluga za organizaciju ljetnog športskog kampa, gđa Mahmutović je pojasnila kako je prvi postupak nabave usluga prijevoza i smještaja za 250 učenika, njihovih mentora i članova projektnog tima na ljetni športski kamp objavljen dana 25. veljače 2020. godine s rokom za slanje ponuda 10. ožujka 2020. godine do 15,00 sati. S obzirom da do navedenog roka nije zaprimljena niti jedna ponuda, dok je izvan roka za dostavu ponuda zaprimljena jedna ponuda koja je neotvorena vraćena gospodarskom subjektu, dana 17. ožujka 2020. godine donesena je Odluka o poništenju. Novi postupak nabave za isti predmet nabave objavljen je dana 8. travnja 2020. godine s rokom za slanje ponuda 24. travnja 2020. do 19,00 sati. Pristigle ponude otvorili su članovi Odbora za nabavu dana 7. svibnja 2020. godine u 9,00 sati te su predložili predsjedniku Školskog sportskog saveza SMŽ da donese Odluku o odabiru najpovoljnije ponude te da se za grupu I. Usluga prijevoza za organizaciju ljetnog športskog kampa odabere ponuda ponuditelja Čazmatrans – Putnička agencija d.o.o. iz Zagreba, a za grupu II. Usluga smještaja za organizaciju ljetnog športskog kampa odabere ponuda ponuditelja Hotel Medena d.d. za hotelijerstvo i turizam, Seget Donji.

Pod točkom 3. Ostalo nije bilo komentara.

U Sisku, 10. lipnja 2020. godine

Zapisnik izradila:

Maja Mahmutović, prof.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.